

Realizar seguimiento, control y verificación durante el 2022 a las actividades relacionadas con el Control Interno y Autocontrol.	Cuatro (4) informes de seguimiento y control a las actividades realizadas correspondientes al cumplimiento del plan de actividades de control interno, de forma aleatoria al cumplimiento de la ejecución del POA 2022 y actividades de gestión documental desarrolladas semestralmente. (Incluir en informe del segundo y cuarto trimestre)	Realizar seguimiento y control al Plan de Actividades de Control Interno.	Seg y Control	2	S y C al plan de actividades	(# de informes realizados / # de informes esperados)	4	4	Trimestral	1	1	1	1	1	50%
Fortalecimiento de la Gobernanza Marino-Costera.	Informe trimestral del desarrollo del plan de fortalecimiento para el 2022	Entregar el informe trimestral del avance en el desarrollo del plan de fortalecimiento para el año en curso	SINOC / ASWEB / ASPOL / TIC's	1	Informe de avance del Plan	Número de informes elaborados / número de informes esperados	0	3	Trimestral	1	1	1	1	0	20%
Fortalecimiento de la Gobernanza Marino-Costera. - Gestión de datos e información marina del país e implementar sistemas de monitoreo para la toma de decisiones.	Cuatro (4) reuniones para la optimización del SINOC	Realizar las Reuniones de optimización del SINOC	SINOC	2	Reporte de reuniones	Acta de reunión realizada / número de reuniones previstas	4	4	Trimestral	1	1	1	1	1	20%
	Cumplimiento de la PNOEC de las entidades	Medir el porcentaje de cumplimiento de reporte de las entidades en el Cumplimiento de la PNOEC	ASPOL / SINOC	3	Cumplimiento de entidades	# de entidades que reportan / # de entidades a las que se les solicita la inf. * 100	100%	100%	Semestral	0%	50%	0%	50%	50%	20%
	Cumplimiento del CONPES 3990 de la SECCO	Medir el porcentaje de cumplimiento de reporte de la SECCO en el cumplimiento del CONPES	ASPOL / SINOC	4	Cumplimiento de la SECCO	# de acciones de responsabilidad de la SECCO / # de acciones reportadas * 100	100%	100%	Semestral	0%	50%	0%	50%	50%	20%
	Actualización del SINOC	Cargar el informe de cumplimiento del plan de acción en la plataforma	ASWEB	5	Informe sobre el Plan de Acción de la PNOEC	% de informe de las líneas de acción reportadas	100%	100%	Anual	10%	20%	70%	0%	0%	20%
															100%

Elaborado por:
Iris Patricia Contreras Olaya
Asesora:

Planeación Estratégica y presupuestación
Fecha: 27/01/2022

Firma: *Patricia Contreras O*

Revisado por:
CF Julio Cristancho Rivera
Cargo:

Subsecretario CCO
Fecha: 27/01/2022

Firma: *JCR*

Aprobado por:
CNESP Juan Camilo Forero Hauzeur
Cargo:

Secretario Ejecutivo CCO
Fecha: 27/01/2022

O F I C I N A L F I R M A O R I G I N A L

COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ÁREA	ADMINISTRACIÓN																
OFICINA	Presupuesto, contratación, Almacén e Inventarios fiscales, Contabilidad y Tesorería.																
Objetivo Estratégico:	Entocar y dar un buen uso al presupuesto asignado en pro del cumplimiento de la misión institucional, orientado a la adecuada gestión de recursos financieros por parte de los miembros de la SECCO y de otras instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos y programas planeados por la CCO																
LÍNEA DE ACCIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	NÚMERO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL ESPERADA EN NO.	FECHA DE ENTREGA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	% DE PONDERACIÓN			
Comprometer los recursos asignados a la SECCO de la vigencia 2022	Realizar las solicitudes de CDP y CDP durante la vigencia	Comprometer mínimo el 99 % del presupuesto asignado durante la vigencia	PRESUPUESTO	1	SOLICITUDES CDP Y CDP	FORMULA DE CALCULO Vr total del presupuesto ejecutado en CDP/ Vr presupuesto asignado para la vigencia * 100	99%	99%	Trimestral	70%	10%	10%	9%	15%			
			CONTRATOS	2	CRP	(Vr total del presupuesto ejecutado CRP / Vr presupuesto asignado para la vigencia) * 100	99%	99%	Trimestral	69%	10%	10%	10%	5%	10%		
				3	CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS	Recursos contratados / recursos asignados para contratación bienes V/o servicios * 100	100%	100%	Trimestral	60%	20%	15%	5%	10%			
				4	CAPACITACIÓN SUPERVISORES	Personal capacitado/ personal planta * 100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%			
			Entrega de material y salidas en SAP	Satisfacer los requerimientos efectuados al almacén en un 90% trimestralmente	Capacitar al personal de Contratista de la SECCO en temas de contratación Y/o Responsabilidades	5	CAPACITACIÓN TEMAS CONTRATACIÓN	Personal capacitado/ personal contratista * 100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%	
						6	ALMACÉN	(total solicitudes entregadas al almacén / total de cantidades solicitudes de almacén) * 100	95%	95%	Trimestral	25%	25%	25%	20%	10%	
						7	REVISTAS AL ALMACÉN	# revistas realizadas / # revistas programadas	3	3	Trimestral	0	1	1	1	5%	
			Administrar y controlar los bienes adquiridos por la SECCO a través de la vigencia 2022, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión institucional.	Realizar las revistas de almacén por parte del funcionario encargado	Mantener adecuado control de los bienes que se encuentran en custodia del almacén	ALMACÉN E INVS FIS	8	INVENTARIOS	Inventarios realizados * 100 / Inventarios totales a realizar al año (3)	3	3	Trimestral	0	1	1	1	5%
							9	OBLIGACIONES	(Vr total obligado / Vr presupuesto comprometido) * 100	100%	100%	Trimestral	16%	30%	28%	26%	15%
			Obligar y causar el total de los compromisos de la SECCO de la vigencia 2022	Obligaciones acuerdo SIF - SAP	Obligar el 100% de los compromisos de la vigencia	CONTABILIDAD	9	OBLIGACIONES	(Vr total obligado / Vr presupuesto comprometido) * 100	100%	100%	Trimestral	16%	30%	28%	26%	15%
Realizar los pagos establecidos de los bienes y servicios efectivamente recibidos a satisfacción por la SECCO y programados en el PAC para la vigencia 2022 aprobado por la Dirección de Finanzas del MDN.	Órdenes de pagos acuerdo SIF - SAP	Pagar el 100% de las obligaciones de la vigencia	TESORERÍA	10	PAGOS	(Vr total pagado / Vr total obligado) * 100	100%	100%	Trimestral	16%	30%	28%	26%	15%			

Elaborado por:

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora:

Planeación Estratégica y presupuestación

Fecha: 19/12/2021

Firma: 

Aprobado por:

SI David Jesus Utría Mercado

Cargo:

Jefe Área Administrativa

Fecha:

Firma: **O R I G I N A L I R M A D O**

	Libro de memorias SENALMAR 2022	Coordinar y prologar el diseño y publicación de un documento digital tipo memoria de SENALMAR 2022	SENALMAR	4	MEMORIAS SENALMAR 2022	No. de libros de memorias proyectados / No. libros de memorias publicados	1	1	Noviembre	0	0	0.2	0.8	25%
Asegurar la disponibilidad eficiente de la herramienta TIC's al interior de la SECCO	Mantenimientos preventivos, correctivos y soporte técnico.	Hacer informe semestral sobre los mantenimientos preventivos y correctivos del parque computacional	TIC'S	1	plan desarrollo tecnológico 2023	plan de desarrollo realizado/plan de desarrollo esperado	1	1	Febrero	1	0	0	0	25%
				2	Mantenimiento equipos de sistemas	#informe realizado/#informe esperado	2	3	Junio, Septiembre y Diciembre	0	1	1	1	1
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	Petición, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) que lleguen a la entidad.	Realizar el informe de las PQRS resueltas mensualmente de manera oportuna	TIC'S	3	Soporte técnico	#soportes realizados/#soportes esperados	4	4	Marzo, Junio, septiembre y diciembre	1	1	1	1	25%
				4	Atención al Ciudadano	% PQRS resueltas / PQRS allegadas * 100	100%	100%	Marzo, Junio, septiembre y diciembre	25%	25%	25%	25%	25%
100%														
75%														

Elaborado por:

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora:

Planeación Estratégica y presupuestación

Fecha: 25/01/2022

Firma:

Patricia Contreras

Aprobado por:

CC Rodolfo Martínez Vargas

Cargo:

Jefe Área Dirección de Planeación Estratégica

Fecha: 25/01/2022

Firma:



COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS																
ÁREA																
OFICINA																
Objetivo Estratégico:																
Establecer un ordenamiento marino-costero que permita compatibilizar las distintas visiones, políticas, planes, programas y acciones sobre el territorio, buscando un desarrollo espacial armónico e integrado en el marco de la gobernanza, que brinde bienestar y genere condiciones de seguridad a las poblaciones costeras.																
LINEA DE ACCIÓN	HITOS	METAS DEGENIO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR										
						NÚMERO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	LINEA BASE	META ANUAL ESPERADA EN N°.	FECHA DE ENTREGA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	% DE PONDERACIÓN
Generar el espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo de la educación marítima conforme con las necesidades nacionales e internacionales.	(2022): Documento de la estrategia aprobado por los miembros del CTN-EO	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Un (1) documento de la estrategia para la generación de espacios de promoción y difusión de programas académicos y publicaciones científicas en temas marino-costeros.	Formular e implementar una estrategia para la generación de programas académicos y publicaciones científicas en temas marino-costeros.	ASEDU	1	Documento de la estrategia para la articulación de la educación	# documento realizado / # documento esperado	0	1	Junio	0	1	0	0	20%
						2	X cohorte del diplomado en introducción a la Oceanopolítica	# de cohortes realizadas / # de cohortes esperadas	1	1	Noviembre	0	0	0	1	15%
Impulsar y fomentar la creación de programas académicos relacionados con el uso, preservación y aprovechamiento del océano y las zonas costeras desarrollando competencias científicas relacionadas.	NA	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Una (1) cohorte del diplomado en introducción a la oceanopolítica	Gestionar y acompañar el desarrollo de la X Cohorte del Diplomado en introducción a la Oceanopolítica	ASEDU	2	Reuniones de las mesas de trabajo del CTN EO	# de reuniones realizadas / # reuniones esperadas	2	2	Semestral	1	0	1	0	10%
						3	Reuniones de las mesas de trabajo del CTN EO	# de reuniones realizadas / # reuniones esperadas	12	12	Trimestral	2	4	4	2	10%
Generar el espacio de articulación interinstitucional para el desarrollo de la educación marítima conforme con las necesidades nacionales e internacionales.	NA	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Dos (02) reuniones del CTN Educación EO	Realizar dos (2) reuniones del CTN EO	ASEDU	3	Gestión del Diplomado en Ciencias del Mar	# documento aprobado / # documento esperado	0	1	Diciembre	0	0	0	1	10%
						4	Fortalecimiento CCO en el Doctorado en Ciencias del Mar	# documento realizado / # documento esperado	0	1	Junio	0	1	0	0	15%
Promover la formación de docentes en temas marítimos a través del estímulo de programas de posgrado.	NA	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Una (1) documento oficial para la oferta de la primera cohorte del diplomado en Ciencias del Mar	Acompañar las gestiones relacionadas con la oferta de la primera cohorte del Diplomado en Ciencias del Mar	ASEDU	4	Generación del plan de implementación de "Escuela del Océano"	# plan generado / # plan esperado * 100	0	100%	Septiembre	0%	25%	75%	0%	15%
						5	Fortalecimiento CCO en el Doctorado en Ciencias del Mar	# documento realizado / # documento esperado	0	1	Junio	0	1	0	0	0%
Fortalecer la formación de expertos y grupos en las distintas áreas de investigación del mar, y el más fácil acceso a los programas de formación.	NA	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Una (1) propuesta sobre la estrategia para fortalecer la participación de CCO en el Doctorado en Ciencias del Mar	Proponer una estrategia para fortalecer la participación de CCO en el Doctorado en Ciencias del Mar	ASEDU	5	Realización del informe final de gestión de la asesora	% Realización informe final	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%
						6	Realización del informe final de gestión de la asesora	% Realización informe final	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%
Impulsar y fomentar la creación de programas académicos relacionados con el uso, preservación y aprovechamiento del océano y las zonas costeras desarrollando competencias científicas relacionadas.	NA	7. Océanos Inspiradores y Estimulantes	Un (1) plan de implementación de la plataforma "Escuela del Océano"	Generar un plan de implementación de la plataforma "Escuela del Océano"	ASEDU	6	Realización del informe final de gestión de la asesora	% Realización informe final	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%
						7	Realización del informe final de gestión de la asesora	% Realización informe final	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	NA	NA	Un (01) Informe final de gestión de la asesora	Informar las actividades ejecutadas	ASEDU	7	Realización del informe final de gestión de la asesora	% Realización informe final	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	5%
100%																

Fomentar el conocimiento, cultura, investigación e innovación de los asuntos oceánicos para contribuir a la apropiación social del país bioceánico	(2022): Vinculación de 1 gobernación y 5 alcaldías= 30,49%.	Todas las metas	Commemorar el DMO (Día Mundial del Océano)	Coordinar la realización de eventos que celebren el Día Mundial de los Océanos, en tres momentos: 1. 08 de Junio: Panel del orden nacional. - Invitar: 01 Gobernación y 3 Alcaldías. 2. 20 de Junio: Panel región Caribe - Invitar: 1 Alcaldía. 3. 30 de Junio: Panel región Pacífico. - Invitar: 01 Alcaldía.	ASCUL / ASEDU / ASCOM	1	Porcentaje de avance del número de alcaldías y gobernaciones vinculadas a la celebración del DMO	No. de gobernaciones y alcaldías vinculadas / No. gobernaciones y alcaldías planeadas	11 / 6	dic/22	0	4	1	1	10%
Estimular el desarrollo de estrategias que contribuyan a la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural del país en los espacios oceánicos y costeros.	NA	N/A	Política de Patrimonio Naval	1. Articular las instituciones miembros del CTN CUL en la construcción de Lineamientos para la Política de Patrimonio Naval en el 2022. 2. Hacer seguimiento a los borradores de lineamientos. 3. Contribuir en el marco del CTN de Cultura Marítima, la retroalimentación de los avances desarrollados a los lineamientos de la Política.	ASCUL	2	Lineamientos para la Política de Patrimonio Naval	% de avance en la formulación de Lineamientos de la Política de Patrimonio Naval	80% / 20%	dic/22	0%	10%	10%	0%	10%
	NA	Océanos inspiradores y estimulantes	Contribución a la elaboración del Registro Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia	1. Generar los espacios de articulación (Reuniones) entre: DIMAR, el ICANH y al Ministerio de Cultura. 2. Retroalimentar la construcción, formulación y metodología del Registro nacional de PCS. 3. Contribuir en el marco del CTN de Cultura Marítima, la retroalimentación de los avances desarrollados al Registro Nacional de PCS.	ASCUL	3	Metodologías de construcción del Registro Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia	No. de reuniones realizadas / No. reuniones planeadas	2 / 2	Semestral	0	1	1	0	10%
Fomentar el diálogo intercultural entre los grupos asentados en los espacios marinos costeros.	NA	Océanos inspiradores y estimulantes	Realizar el "V Seminario Nacional de Patrimonio Cultural Marítimo"	1. Articular con Ministerio de Cultura, Armada de Colombia, DIMAR, Museo Naval del Caribe, Universidad Externado de Colombia, para la planeación del "IV Seminario Nacional de Patrimonio Cultural Marítimo" 2. Abrir convocatorias para la inscripción de ponencias. 3. Solicitar las ponencias en medios escritos para la revisión y edición de la memoria publicable en formato digital.	ASCUL	4	V Seminario Nacional de Patrimonio Cultural Marítimo	No. de Seminarios realizados / No. de Seminarios Planeados	1 / 1	dic/21	0	0.5	0.5	0	20%
	N/A	N/A	Realizar Mínimo Dos (02) reuniones del CTN Cultura Marítima	Realizar Mínimo Dos (02) reuniones del CTN Cultura Marítima	ASCUL	5	Actas del CTN cultura Marítima	No. de Actas del CTN CUL / No. Actas del CTN CUL Planeadas	2 / 2	Semestral	0	1	0	1	20%

	N/A	N/A	Acompañar mínimo dos (02) reuniones de cada grupo de trabajo del CTN Cultura Marítima	ASCU	6	Realización de reuniones grupos de Trabajo CTN CT	No. de reuniones realizadas / No. reuniones planeadas	2	4	Semestral	2	0	2	0	6%
	N/A	N/A	Comemoración del Bicentenario Naval para el año 2023	ASCU	7	Reuniones preparatorias para la conmemoración del Bicentenario Naval 2023	No. de reuniones/ No. reuniones planeadas	2	2	Semestral	1	0	1	0	14%
Fortalecer la difusión de contenidos a través de actividades que generen e incrementen la conciencia marítima de la población.	N/A	N/A	Un (01) informe final por asesor y/o personal militar	ASCU	8	Informe final de Gestión de la Oficina Cultura Marítima	% Realización Informe final	100%	100%	diciembre/21	25%	25%	25%	25%	10%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	N/A	N/A	Un (01) Informe final por asesor y/o personal militar.	ASCTI	1	Reunión Comité Nacional	Número de Comités Programados/ número de comités realizados.	2	2	Semestral	1	0	1	0	50%
Fortalecer el Programa Nacional de Ciencias y Tecnologías del Mar.	NA	3. Océano productivo	Dos (02) reuniones de cada mesa de trabajo del CTN CTel	ASCTI	2	Realización de reuniones grupos de Trabajo CTN CT	No. de reuniones realizadas / No. reuniones planeadas	2	2	Semestral	1	0	1	0	25%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	NA	NA	Un (01) Informe final por asesor y/o personal militar.	ASCTI	3	Informe final	% Realización Informe final	100%	100%	Annual	25%	25%	25%	25%	25%
Promover y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector gubernamental, académico y productivo, con el fin de consolidar la relación entre la Investigación y la Innovación en los temas relacionados con las ciencias del mar, orientada al desarrollo tecnológico para la transformación productiva y social del país.	NA	NA	Dos (02) Reuniones de cada grupo de trabajo de los CTN Datos e Información Oceaníca entre sesiones	ASDIO	1	Sesión CTN DIOCEAN	# de comités programados / # de comités efectuados	2	2	semestral	0	1	0	1	30%
	NA	NA	Seguimiento a los compromisos que se adquieren en los grupos de trabajos del comité	ASDIO	3	Actas de reunión	# de informes efectuados / # de informes esperados	2	2	trimestral	0	1	0	1	30%
	NA	NA	Registro en Informe trimestral el cumplimiento de los compromisos que se adquieren en los grupos de trabajo de los CTN	ASDIO	4	Informe Final	% de avance del Informe	100%	100%	anual	25%	25%	25%	25%	10%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO			Un (01) Informe final por asesor y/o personal militar												100%
Generar lineamientos sobre la gestión del riesgo ante eventos naturales en las zonas costeras (PNDEC) - Objetivo 4: Armonizar los instrumentos de	N/A	Océanos limpios	Plan Nacional de Contingencia para la atención de eventos causados por	ASGER - CM	1	Socialización de avances	# de publicaciones esperadas / # de publicaciones realizadas	4	4	Trimestral	1	1	1	1	8%
			Realizar mesas de trabajo el marco de la mesa técnica nacional FAN del Comité Técnico Nacional de Contaminación Marina			Mesas de trabajo	# de mesas programadas / # de mesas realizadas	4	4	Semestral	1	1	1	1	8%

ordenamiento para articular el desarrollo territorial y los espacios marinos.	Contribuciones Negociadas	Avance en la construcción del Plan Nacional de Contingencia para la atención de eventos causados por (FAN)*.	ASGER - CM	Avance en la construcción del Documento	% de avance en la elaboración del Plan Nacional de Contingencia para la atención de eventos causados por (FAN)*.	50%	Semestral	5%	15%	15%	15%	9%
Fortalecer los instrumentos del orden nacional relacionados con la contaminación marino costera.	Océanos limpios Océanos limpios	Continuar con la construcción del Plan Nacional de Contingencia para la atención de eventos causados por (FAN)*.	ASGER - CM	Avance en la construcción del Documento	% de avance en la elaboración del Plan Nacional de Contingencia para la atención de eventos causados por (FAN)*.	15%	Semestral	1	0	1	0	20%
	N/A	Realizar 02 sesiones del CTN CM, con el fin de verificar el avance del plan de acción	ASGER - CM	Sesiones Comités	# de Comités programados / # de Comités efectuados	2	Semestral	2	2	2	2	20%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	N/A	Registrar en Informe trimestral el cumplimiento de los compromisos que se adquieren en las mesas de trabajo de los CTN	ASGER - CM	Mesas de trabajo	# de reuniones programados / # de reuniones efectuados	16	Semestral	4	4	4	4	20%
	N/A	Registrar en Informe trimestral el cumplimiento de los compromisos que se adquieren en las mesas de trabajo de los CTN	ASGER - CM	Reunión Grupos de Trabajos	# de informes efectuados/ # de informes esperados	4	Trimestral	1	1	1	1	20%
	N/A	Registrar de las actividades desarrolladas en el cargo durante el año	ASGER - CM	Informe Final	% de avance del informe	100%	Anual	25%	25%	25%	25%	15%
						100%						100%

Elaborado por:

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora:

Planeación Estratégica y presupuestación

Fecha:

24/1/2022

Firma:

Patricia Contreras Olaya

Aprobado por:

CF Julio Cristiano Rivera

Cargo:

Jefe Área Asuntos Marinos y Costeros

Fecha:

24/1/2022

Firma:

Julio Cristiano Rivera

ÁREA ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS
OFICINAS

Objetivo Estratégico: Establecer un ordenamiento marino-costero que permita compatibilizar las distintas visiones, políticas, planes, programas y acciones sobre el territorio, buscando un desarrollo espacial armónico e integrado en el marco de la gobernanza, que brinde bienestar y genere condiciones de seguridad a las poblaciones costeras.

LINEA DE ACCIÓN	HITOS	METAS DE CENIO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR										
						NÚMERO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	LINEA BASE	META ANUAL ESPERADA EN NO.	FECHA DE ENTREGA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	% DE PONDERACIÓN
Promover y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector gubernamental, académico y productivo, con el fin de consolidar la relación entre la investigación y la innovación en los temas relacionados con las ciencias del mar, orientada al desarrollo tecnológico para la transformación productiva y social del país. Objetivo 3: Fomentar el conocimiento, cultura, investigación e innovación de los asuntos oceánicos para contribuir a la apropiación social del país bioceánico.	(2021-2025): Documento con la recopilación y síntesis de los resultados obtenidos en cada uno de los programas=25%.	Océanos inspiradores y estímulantes	Un documento diagnóstico del programa Expedición Científica Seaflower (2014-2021), como insumo para la planificación del PNEC 2023-2030. Estos productos se relacionan con lo comprometido en el COMPES 3990, relacionado con el proyecto piloto Seaflower que complementará el SINOC.	Analizar de manera integral los resultados obtenidos en las expediciones científicas, mediante la creación de bases de datos y registro de información en el Sigflow	ECOES C	1	Porcentaje de avance en análisis integral de resultados ECS	% de avance en consolidación de documento	40%	100%	Trimestral	15%	15%	35%	35%	15%
	NA	Océanos inspiradores y estímulantes	Programa Expedición Científica Seaflower	Realizar informe preliminar de la Expedición Científica Seaflower 2021-II y Expedición Seaflower Plus	ECOES C	4	Informes finales de las Expediciones 2021	# de informes realizados / # de informes propuestos	2	2	Semestral	0	1	0	1	10%
	NA	Océanos inspiradores y estímulantes	Programa Expedición Científica Seaflower	Realizar informe preliminar de la Expedición Científica Seaflower 2021-II y Expedición Seaflower Plus	ECOES C	5	Informe preliminar de la ECS2021-II	# de informes realizados / # de informes propuestos	1	1	Annual	0	0	1	0	8%
	NA	Océanos saludables y resilientes; Océanos predecibles	Productos asociados al convenio 248-2021 con Mincientias	Llevar a cabo las coordinaciones de la Fase de resultados de las expediciones Seaflower 2021	ECOES C	7	Informes de productos	# de informes realizados / # de informes propuestos	2	6	Trimestral	2	2	2	0	10%
	NA	Océanos saludables y resilientes; Océanos predecibles	Una Expedición Científica Seaflower 2022	Llevar a cabo las coordinaciones de la Fase de Gestión, Campo y Resultados de la ECS 2022	ECOES C	8	Reuniones de coordinación de las Fases	# de reuniones realizadas / # de reuniones proyectadas	2	12	Trimestral	2	8	2	0	10%
	NA	Océanos saludables y resilientes; Océanos predecibles	La Expedición Científica Seaflower 2023	Llevar a cabo las coordinaciones de la Fase de Planeación para la realización de la ECS 2023	ECOES C	9	Reuniones de coordinación de la Fase de Planeación	# de reuniones realizadas / # de reuniones proyectadas	0	4	Trimestral	0	2	2	0	5%

Promover la sostenibilidad de los recursos pesqueros y asociados a la acuicultura marino-costera"	N/A	Océano productivo	Informe semestral de las actividades de apoyo y aportes dentro del marco de la mesa de la MNPII y de la mesa de la MNPII y ASPES	1	Gestiones Mesa Nacional de Pesca ilegal y publicación libro de pesca	# informes elaborados / # informes esperados	0	2	0	1	0	1	0	1	20%	
			Coordinar las reuniones de la MNPII. Apoyar la actualización de la CEC Coordinar y realizar los diferentes eventos del plan de eventos de la MNPII año 2022. Acompañamiento reuniones de cada grupo de trabajo de la MNPII entre sesiones semestrales. Apoyar en la Coordinación reuniones con entidades de apoyo en la creación.													
			-Coordinar reuniones con entidades de apoyo -Gestionar recursos técnicos y económicos para la publicación -apoyar en la estructuración del contenido del documento -apoyar en el proceso de compilación de la información													
			Publicación del libro de Colombia y sus Pesquerías: Una Mirada hacia el mar	2	Documento artes y métodos de pesca	% de avance del documento artes y métodos de pesca / % avance esperado total documentos esperados*100	70%	30%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	20%	
Promover la competitividad y eficiencia del sector pesquero y acuícola marino costero a través de la investigación, la innovación tecnológica, la formación del recurso humano, la transferencia de tecnología, el mejoramiento de la infraestructura y logística asociada al sector.	N/A	Océano productivo	Documento estadístico y de análisis sobre el desarrollo del sector pesquero y de la acuicultura vs el impacto económico que genera al país. Investigación a través de la investigación las mejoras en el sector (tecnología, capacidades, infraestructura) y los aportes del sector en la generación de empleo. Investigar los requisitos y condiciones en materia ambiental de las zonas para la práctica de la acuicultura marina y continental.	3	Estadísticas de desarrollo sector pesquero y acuicultura	% avance del documento	0%	100%	10%	30%	20%	40%	20%	20%		
			Identificar a través de la investigación las mejoras en el sector (tecnología, capacidades, infraestructura) y los aportes del sector en la generación de empleo. Investigar los requisitos y condiciones en materia ambiental de las zonas para la práctica de la acuicultura marina y continental.													
			Propuesta de un programa que genere mayor desarrollo del sector acuícola. Identificar zonas para la implementación de la acuicultura (marina y continental), a fin de generar mayor desarrollo acuícola en el país. Crear propuesta	4	Propuesta programa desarrollo acuícola	% avance de la propuesta	0%	100%	40%	60%	0%	0%	0%	15%		
Generar el desarrollo acuícola nacional que reduzca la presión sobre el recurso natural y garantice la seguridad alimentaria	N/A	Océano productivo	Propuesta de un programa que genere mayor desarrollo del sector acuícola. Identificar zonas para la implementación de la acuicultura (marina y continental), a fin de generar mayor desarrollo acuícola en el país. Crear propuesta	4	Propuesta programa desarrollo acuícola	% avance de la propuesta	0%	100%	40%	60%	0%	0%	0%	15%		

Desarrollar y ajustar modelos de valoración económica de la biodiversidad marina y sus servicios ecosistémicos en el Caribe, Pacífico y regiones Insulares	NA	N/A	Propuesta de documento diagnóstico para el desarrollo de estado del arte de valoración económica en la región SeaFlower	Requerir información e insumos a entidades pertinentes para el diagnóstico de valoración económica en la Región SeaFlower	ASTUR	6	Valoración económica SeaFlower	(% información recolectada por entidades/ % información total recolectada) x 100	0	100%	Trimestral	40%	40%	20%	0%	10%
Generar mecanismos para reglamentar y optimizar el desarrollo del buceo recreativo, Pesca deportiva, actividades de recreación y el deporte náutico marino en Colombia.	NA	N/A	Actividad de divulgación buenas practicas pesca deportiva	Acompañar torneo de pesca deportiva a fin de fomentar las buenas practicas de esta actividad marino costera	ASTUR	7	Actividades de deportes náuticos	# de actividades de deportes náuticos realizados / #actividades de deportes náuticos planeadas	0	1	Anual	0	0	1	0	10%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	NA	N/A	Un (01) Informe final por asesor y/o personal militar.	Consignar las gestiones o actividades ejecutadas en la vigencia actual.	ASTUR	8	Informe de gestión	% Realización Informe final Gestión	0	100%	trimestral	25%	25%	25%	25%	10%
100%																

Elaborado por:

Iris Patricia Contreras Olaya

Asesora:

Planeación Estratégica y presupuestación

Fecha: 26/01/2022

Firma:

Patricia Contreras

Aprobado por:

CC Stephanie Pauwels Romero

Cargo:

Jefe Área Asuntos Económicos

Fecha: 26/01/2022

Firma:

Stephanie

COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO
SECRETARIA EJECUTIVA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ESTRATEGICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

AREA		ASUNTOS INTERNACIONALES Y POLITICOS																																							
OFICINAS		Asuntos Políticos, Asuntos Internacionales y Asuntos Analíticos																																							
Objetivo Estratégico:		Establecer las condiciones necesarias para el desarrollo integral de los espacios marítimos a través del ejercicio de la soberanía, la promoción de los intereses marítimos y la cooperación internacional, encaminando al país hacia un liderazgo regional en los temas del mar. Salvaguardar la soberanía e integridad del territorio marítimo nacional																																							
LINEA DE ACCION	HITOS	METAS DECENIO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR				META ANUAL ESPERADA EN Nro.	FECHA DE ENTREGA	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	% DE PONDERACION																									
						NUMERO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	LINEA BASE																																
Promover espacios y mecanismos (regionales, nacionales o internacionales) que permitan mejorar la gobernanza del territorio marino y costero.	Hito 4: Presentación de manera formal a la Presidencia de la Comisión Colombiana del Océano La norma creando el SBN para el trámite.	N/A	Documento rector del Sistema Bioceánico Nacional	Estructurar el documento rector del Sistema Bioceánico Nacional	ASPOL	1	Documento rector del Sistema Bioceánico Nacional	% de avance en la estructuración del documento rector.	0	100%	30/06/2022	50%	50%	0%	0%	6%																									
																	Presentar de manera formal a la Presidencia de la Comisión Colombiana del Océano el documento rector del SBN	ASPOL	2	Evento de presentación de la norma	# de eventos ejecutados / # eventos planeados * 100	0	100%	30/06/2022	50%	50%	0%	0%	6%												
																														Planear y ejecutar al menos 2 sesiones de la CCO como espacio de alto nivel para la toma de decisiones	ASPOL	3	Sesiones de la CCO	# de eventos ejecutados / # eventos planeados	2	2	31/12/2022	1	0	0	10%
Fortalecer la planificación de los municipios y departamentos costeros e insulares, incorporando consideraciones relativas a las zonas costeras y al mar, y estableciendo mecanismos de concertación para el manejo y uso sostenible de estos territorios.	Hito 3: Informe anual de consolidación de las recomendaciones de las herramientas con las que cuenta la SECCO.	N/A	Desarrollo de la estrategia de inclusión de planes, proyectos o programas en temas marino costeros que puedan ser implementados y/o apoyados desde las gobernaciones y alcaldías costeras.	Elaborar el informe anual de consolidación de las recomendaciones de las herramientas con las que cuenta la SECCO. 1.- Seguimiento a los planes de acción de los Comités Técnicos y Mesas Nacionales de la SECCO. 2.- Seguimiento a los requerimientos de los entes territoriales en temas marino costeros. 3.- Evaluación de la información contemplada en los planes de acción de los CTN y Mesas Nacionales para ser presentados a las Gobernaciones y Alcaldías. 4.- Seguimiento a la implementación de las recomendaciones, elevadas por la SECCO, a las alcaldías y gobernaciones de los Departamentos y Municipios costeros.	ASPOL	5	Informe anual de consolidación de recomendaciones de las herramientas de la SECCO	% de avance del informe de consolidación de recomendaciones de las herramientas de la SECCO	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%																									
																	Socializar el Documento de Recomendaciones con gobernadores y alcaldes costeros.	ASPOL	6	Documento de Recomendaciones	% de avance del Documento de Recomendaciones con gobernadores y alcaldes costeros.	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%												
																														Elaborar el informe final de evaluación del Plan de Acción de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros del año 2021	ASPOL	7	Informe final de evaluación del Plan de Acción de la PNOEC del año 2021	% de avances del informe final de evaluación del Plan de Acción de la PNOEC	0	100%	Trimestral	50%	50%	0%	0%
Implementar la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros	N/A	N/A	Seguimiento anual del avance en la implementación del plan de acción PNOEC	Elaborar el informe final de evaluación del Plan de Acción de la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros del año 2021	ASPOL	7	Informe final de evaluación del Plan de Acción de la PNOEC del año 2021	% de avances del informe final de evaluación del Plan de Acción de la PNOEC	0	100%	Trimestral	50%	50%	0%	0%	9%																									

Fortalecer la comunicación y coordinación interinstitucional de entidades relacionadas con la conservación y uso de la biodiversidad marina	N/A	Generar Espacios de participación y difusión de política relacionados con los asuntos marino costeros	Realizar y/o participar en cuatro (04) encuentros de los instrumentos de política en asuntos marino costeros.	ASPOL	8	Difusión de los instrumentos de política relacionados con los asuntos marino costeros	# de encuentros de difusión de los instrumentos de política relacionados con los asuntos marino costeros	0	4	Trimestral	1	1	1	1	9%
	N/A	Océanos estimulantes	Realizar dos (02) Comités Nacionales Interinstitucionales de la PNOEC	ASPOL	9	CTN Interinstitucionales de la PNOEC	# de CTN Interinstitucionales de la PNOEC	2	2	Junio 2022 Diciembre 2022	0	1	0	1	9%
Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	N/A	Océanos estimulantes	Realizar dos (02) procesos de reporte de las actividades en la plataforma SISCOPES	ASPOL	10	Reporte de actividades en el SISCOPES	# de procesos de reporte de actividades en el SISCOPES	2	2	Marzo 2022 Septiembre 2022	1	0	1	0	5%
	N/A	Océano inspirador y Estimulante	Seguimiento y reporte de las actividades en la plataforma SISCOPES	ASPOL	11	Reunión previa	# de reuniones de retroalimentación del reporte SISCOPES	2	2	Marzo 2022 Septiembre 2022	1	0	1	0	5%
Dar continuidad a las sinergias con países de la región que contribuyan al desarrollo del territorio marino costero.	[2021-2030]: Informes anuales de seguimiento a la estrategia de financiación interinstitucional de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con recomendaciones de fortalecimiento=30%	Océano predecible - Océano sano y resiliente - Océano inspirador y Estimulante	Un (01) Informe final por asesor y/o personal militar.	ASPOL	13	Informe final de gestión de actividades	% de avance del Informe final de gestión de actividades	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%
		Todas las Metas	Implementar Estrategia de cooperación internacional para las Expediciones Científicas y Señalar	Consolidar informe de seguimiento de la estrategia de cooperación internacional	ASINT	1	Informe anual de la estrategia de cooperación	Avance ejecutado / avance total esperado *100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%
Dar continuidad a las sinergias con países de la región que contribuyan al desarrollo del territorio marino costero.	[2021-2030]: Informes anuales de seguimiento a la estrategia de financiación interinstitucional de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con recomendaciones de fortalecimiento=30%	Todas las Metas	Realizar seguimiento y apoyo para la implementación de la estrategia de cooperación internacional	ASINT	2	Seguimiento y apoyo	Avance ejecutado / avance total esperado *100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%
		Todas las Metas	Coordinar las convocatorias en cooperación internacional	ASINT	3	Coordinación convocatorias en cooperación internacional	(# Coordinación de convocatorias en cooperación internacional realizadas /# convocatorias en cooperación internacional esperadas) *100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%
Dar continuidad a las sinergias con países de la región que contribuyan al desarrollo del territorio marino costero.	[2021-2030]: Informes anuales de seguimiento a la estrategia de financiación interinstitucional de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con recomendaciones de fortalecimiento=30%	Todas las Metas	Consolidación de la gestión internacional de Colombia en asuntos oceánicos	ASINT	4	Coordinación solicitudes de organizaciones internacionales de orden global y regional	(# Coordinación de solicitudes de organizaciones internacionales realizadas /# de Solicitudes de organizaciones internacionales esperadas) *100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%
		Todas las Metas	Participar en reuniones con actores internacionales sobre asuntos oceánicos, que permitan consolidar a Colombia como un referente regional y global	ASINT	5	Participar en reuniones internacionales con actores internacionales	(# participación de reuniones internacionales realizadas / # de participación en reuniones internacionales esperadas) *100	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	10%
Dar continuidad a las sinergias con países de la región que contribuyan al desarrollo del territorio marino costero.	[2021-2030]: Informes anuales de seguimiento a la estrategia de financiación interinstitucional de cooperación para el desarrollo de planes, proyectos y/o programas coordinados por la SECCO con recomendaciones de fortalecimiento=30%	Todas las Metas	Desarrollar dos (2) reuniones del Comité Técnico Nacional del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (CTN-DCODS)	ASINT	6	Compromisos emanados del Comité del Decenio (CTN-DCODS)	% del proceso de seguimiento a los compromisos del CTN-DCODS	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%
		Todas las Metas	Desarrollo en la Implementación del Decenio de las Ciencias Oceánicas	ASINT	7	Diseño y Definición de Grupos y/o Mesas de Trabajo del CTN-DCODS	% de avance en el diseño y definición de Grupos y/o Mesas de Trabajo	100%	100%	Trimestral	25%	25%	25%	25%	9%

Promover la gestión del conocimiento de la SECCO	NA	NA	Un (01) Informe Final de la Oficina ASANT	Informar las actividades ejecutadas en la vigencia actual.	ASANT	15	Informe Final de Gestión de actividades	% de avance de Informe Final de gestión de actividades	100%	100%	31/12/2022	25%	25%	25%	10%	100%
--	----	----	---	--	-------	----	---	--	------	------	------------	-----	-----	-----	-----	------

Elaborado por:
Iris Patricia Contreras Olaya
Asesora:
Planeación Estratégica y presupuestación
Fecha: 31/1/2022
Firma: 

Aprobado por:
TF Danna Rodríguez Saldaña
Cargo:
Jefe Área Asuntos Internacionales y Políticas
Fecha: 31/1/2022
Firma: 